



HOTĂRÂREA nr.97
privind aprobarea încheierii unui Act adițional contract de lucrări nr.85 din 11.09.2019
ai obiectivului de investiții „Modernizare drumuri satești în comuna Tigănași, județul
Iași”

Consiliul Local al comunei Tigănași, jud. Iași, întrunit în ședință ordinară în data de 14.12.2020, fiind prezenți 13 consilieri locali,

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre 9765 / 10.12.2020 și a referatului de aprobare a primarului comunei Tigănași.
- Avizul comisiei de specialitate pe domenii de activitate a Consiliului Local al comunei Tigănași, județul Iași, Comisia Economico-Financiară nr.104/11.12.2020;
- Referatul compartimentului de resort nr. 9765/R2/11.12.2020;

Tinând cont de:

- prevederile Hotărârii nr.113/11.12.2019 a Consiliului Local al Comunei Tiganasi, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei **„Modernizare drumuri satești în comuna Tigănași, comuna Tiganasi, județul Iași”**;
- prevederile Hotărârii nr.92/17.11.2020 a Consiliului Local al Comunei Tiganasi, privind aprobarea noilor indicatorilor tehnico-economici ai investitiei **„Modernizare drumuri satești în comuna Tigănași, comuna Tiganasi, județul Iași”**;
- contractul de finanțare nr. 3652/05.06.2018, prin care aproba finanțarea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri satești, comuna Tiganasi, județul Iași”;
- **Contractul de lucrări nr.85/11.09.2019, încheiat între comuna Tigănași și Asocieria - S.C. UNGUREANU TRANS S.R.L. și - S.C. SOFCONS ENGINEERING S.R.L.,** prin liderul asocierii S.C. UNGUREANU TRANS S.R.L., cu o valoare totală de 4.402.503,45 lei (cu TVA inclus);
- Hotărârea Consiliului Local nr. 113/11.12.2019, prin care se aproba indicatorii tehnico- economici ai investiției actualizați în urma procedurilor de achiziții, având o valoare totala de 4.646.386,42 lei, din care 4.467.545,73 lei de la bugetul de stat si 178.840,69 lei de la bugetul local;
- dispoziția de șantier nr. 1/01.10.2020, prin care se renunța la suma de 83.803,44 lei(fara TVA) si se solicita suplimentarea investiției cu suma de 469.946,05 lei(fara TVA), ca urmare a suplimentarii de cantitati de lucrări, constatate pe parcursul execuției lucrărilor;
- actul adițional nr. 2/05.02.2020, la ctr. 08/08.01.2019, prin care a fost suplimentată valoarea de execuție cu suma de 23.781,51 lei(fara TVA), din cap. 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute, având la baza prevederile art. 16 din contract;
- prevederile art. 221, alin.1 lit.b, din Legea nr. 98/2016, care prevede următoarele:
”1 .Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații: b) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
 - (i) ***devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor produse, servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;***
 - (ii) ***schimbarea contractantului este imposibilă;***
 - (iii) ***orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor suplimentare nu va depăși 50% din valoarea contractului inițial;”***

Având în vedere:

- prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;



- prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- prevederile Legii 544 din 2001 cu privire la liberal acces la informatiile de interes public;
- dispozitiile din Legea nr. 52 din 2003 cu privire la transparent decizionala in administratia publica;

-dispozitiile Legii nr. 24 din 2000 cu privire la normele de tehnica legislative, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d), alin.(7), lit.d) și lit.f), art.139, alin.(3), din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de prevederile art. 196, alin.(1), lit.a), Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL ȚIGĂNAȘI ADOPTĂ URMĂTOAREA HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui Act adițional la contractul de lucrări nr.85/11.09.2019, încheiat între comuna Țigănași și Asociera - **S.C. UNGUREANU TRANS S.R.L. și - S.C. SOFCONS ENGINEERING S.R.L.**, prin liderul asocierii **S.C. UNGUREANU TRANS S.R.L.**, având ca obiect principal **prelungirea perioadei contractuale, sub rezerva prelungirii contractului de finanțare;**

Art.3 Se aprobă suplimentarea valorii contractului de lucrări nr.85/11.09.2019, încheiat între comuna Țigănași și Asociera - **S.C. UNGUREANU TRANS S.R.L. și - S.C. SOFCONS ENGINEERING S.R.L.**, prin liderul asocierii **S.C. UNGUREANU TRANS S.R.L.** cu suma de 386.142,61 lei la care se adaugă TVA-ul aferent, ca efect a dispoziției de șantier nr.1, din bugetul local al comunei Țigănași, aferent anului 2021;

Art.4 Primarul comunei Tiganasi prin compartimentele de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT Țigănași, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Țigănași, prefectului județului Iași, Compartimentului Financiar – Contabil, Ipozite și Taxe Locale, Gestionare Patrimoniu, Achiziții Publice,, și se va duce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet a Primăriei comunei Țigănași, eticheta- "Monitorul oficial local", secțiune- "Hotărârile Autorității Deliberative".

**Presedinte de sedinta,
Consilier,
Aruștei Daniel**



Data astazi, 14 decembrie 2020
Contrasemneaza pentru legalitate,
conform art. 243 din O.U.G. nr57/2019
**Secretar general UAT Tiganasi,
Ștefan Sbiera**

A blue ink signature of Ștefan Sbiera, the General Secretary of the UAT Tiganasi.

Adoptată în ședința ordinară din data de 14.12.2020

Cu un număr de 12- voturi „pentru”, 1 vot „împotriva”- din numărul total de 13 consilieri în funcție